
截至 2022 年末发行的新增政府专项债券情况表

部门

名称

债券信息 债券项目情况

债券名称

债

券

编

码

债

券

类

型

债

券

规

模

（

万

元）

发行时间

（年/月/
日）

债券

利率

（%）

债券期

限（年）

项目名

称

债

券

项

目

资

产

类

型

项目总投资
项目已实现投

资
已

取

得

项

目

收

益

形成

资产

情况

建设进度及

运营情况
其中：

债券

资金

安排

其中：

债券

资金

安排

南宁市

第七人

民医院

2019 广西壮族

自治区政府公

立医院专项债 2

期-2019 年广西

壮族自治区政

府专项债 11 期

10

46

46

其

他

自

平

衡

专

项

债

券

2000 2019/6/19 4.11% 30 年

兴宁区人民

医院新建

（南宁市中

西医结合医

院、南宁市

第七人民医

院迁建）项

目

房屋

建筑

物

54600.03 18000 34377.75 18000 0

1#门

诊医

技综

合楼

及 8#

地下

车库、

2#住

院楼

（一）8#地下车库

基坑支护工设计变

更已完成变更备

案，(二）门诊医技

综合楼不涉及变更

区域装修办公区域

地面贴砖完成60%、

内墙腻子完成90%、

吊顶完成 40%。楼

栋整体水电完成

75%、消防系统完成

80%、空调系统完成

80%，电梯已安装完

毕待后期调试验



收；特殊区域检验

科装修完成约80%；

供应室装修完成约

工程量 40%；血透

室已开始施工；

（三）2#住院楼已

施工至结构 12 层。

南宁市

第七人

民医院

2020 年广西壮

族自治区政府

公立医院专项

债券（四期）—

—2020 年广西

壮族自治区政

府专项债券（十

八期）

20

05

43

5

其

他

自

平

衡

专

项

债

券

6000 2020/5/20 3.46% 15 年

兴宁区人民

医院新建

（南宁市中

西医结合医

院、南宁市

第七人民医

院迁建）项

目

房

屋

建

筑

物

54600.03 18000 34377.75 18000 0

1#门

诊医

技综

合楼

及 8#

地下

车库、

2#住

院楼

一）8#地下车库基

坑支护工设计变更

已完成变更备案，

(二）门诊医技综合

楼不涉及变更区域

装修办公区域地面

贴砖完成 60%、内

墙腻子完成 90%、

吊顶完成 40%。楼

栋整体水电完成

75%、消防系统完成

80%、空调系统完成

80%，电梯已安装完

毕待后期调试验

收；特殊区域检验

科装修完成约80%；

供应室装修完成约

工程量 40%；血透

室已开始施工；

（三）2#住院楼已

施工至结构 12 层。



南宁市

第七人

民医院

2021 年广西壮

族自治区政府

社会领域专项

债券（二期）—

—2021 年广西

壮族自治区政

府专项债券（十

三期）

21

05

76

0

其

他

自

平

衡

专

项

债

券

5000 2021/8/26 3.52% 20 年

兴宁区人民

医院新建

（南宁市中

西医结合医

院、南宁市

第七人民医

院迁建）项

目

房屋

建筑

物

54600.03 18000 34377.75 18000 0

1#门

诊医

技综

合楼

及 8#

地下

车库、

2#住

院楼

（一）8#地下车库

基坑支护工程设计

变更已完成变更备

案；(二）门诊医技

综合楼不涉及变更

区域装修办公区域

地面贴砖完成60%、

内墙腻子完成90%、

吊顶完成 40%。楼

栋整体水电完成

75%、消防系统完成

80%、空调系统完成

80%，电梯已安装完

毕待后期调试验

收；特殊区域检验

科装修完成约80%；

供应室装修完成约

工程量 40%；血透

室已开始施工；

（三）2#住院楼已

施工至结构 12 层。

南宁市

第七人

民医院

2021 年广西壮

族自治区政府

社会领域专项

债券（三期）—

—2021 年广西

壮族自治区政

府专项债券（十

21

71

21

1

其

他

自

平

衡

专

项

5000 2021/11/10 3.54% 20 年

兴宁区人民

医院新建

（南宁市中

西医结合医

院、南宁市

第七人民医

院迁建）项

房屋

建筑

物

54600.03 18000 34377.75 18000 0

1#门

诊医

技综

合楼

及 8#

地下

车库、

（一）8#地下车库

基坑支护工设计变

更已完成变更备

案，(二）门诊医技

综合楼不涉及变更

区域装修办公区域

地面贴砖完成60%、



注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年 6 月底前公开，本次反映 2021-2022 年末专项债券及对应项目情况。

九期） 债

券

目 2#住

院楼

内墙腻子完成90%、

吊顶完成 40%。楼

栋整体水电完成

75%、消防系统完成

80%、空调系统完成

80%，电梯已安装完

毕待后期调试验

收；特殊区域检验

科装修完成约80%；

供应室装修完成约

工程量 40%；血透

室已开始施工；

（三）2#住院楼已

施工至结构 12 层。


